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Aspirasi Kajian Profil Ringkas  

Kawasan Kajian 

Program  

Kerja 
• Konteks Pembangunan 

• Guna Tanah 
• Ketinggian 
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Pasukan 

Perunding 

Pendekatan  

Kajian 

ALIRAN PEMBENTANGAN 

RANCANGAN KAWASAN KHAS GENTING HIGHLANDS, HULU SELANGOR 
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Inisiatif Norma  

Baharu 
Covid-19 Contigency Planning 



KAWASAN 

PENGURUSAN 

KHAS GENTING 

HIGHLANDS 

PENGURUSAN KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR 

KESELAMATAN RISIKO BENCANA 

KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN 

Model SMART Selangor: Alam dan Persekitaran 

Model SMART Selangor: Daya Huni Negeri 

Model SMART Selangor: Produktiviti Ekonomi 

MATLAMAT KAJIAN  
“Merancang dan Mengawal Pembangunan Yang Berharmoni Dengan Alam Sekitar di Kawasan Pengurusan Khas Genting Highlands”  

ASPIRASI KAJIAN 



Nota: Demarkasi sempadan adalah indikatif. Akan dikemaskini setelah 

menerima peta asas sempadan dari pasukan teras 

PROFIL RINGKAS  

KAWASAN KAJIAN 

Jalan Kg. Sg Masin – Taman Gohtong Jaya B66 

Sempadan Kawasan Kajian (Indikatif) 

Jaringan Jalan Raya 

DAERAH HULU SELANGOR 

(SELANGOR) 

DAERAH BENTONG 

(PAHANG) 

B66 

B66 

Ke Kuala Lumpur 

Jalan Kg. Sg Masin – Taman 

Gohtong Jaya 

Jalan Taman Gohtong 

Jaya – Genting Sempah 

U 



KONTEKS PEMBANGUNAN SEMPADAN 

(GENTING HIGHLANDS HULU SELANGOR – SELANGOR l GENTING HIGHLANDS BENTONG - PAHANG) 

Special Management 

Area 

01 
Pusat Pelancongan 

Tanah Tinggi                                     

Bertaraf                       

Antarabangsa 

02 

 
Nisbah Plot 1:8 

03 

 1:8 
JTPKSAS 

04 

 

Kekurangan                         

Bekalan Air 

05 
Sistem Pengurusan Sisa 

dan Bekalan Elektrik 

06 



KOMPONEN GUNA TANAH  
KELUASAN 

(Hektar) 

PERATUSAN 

(%) 

Perumahan 5.21 0.66 

Komersial 16.36 2.07 

Tanah Lapang dan Rekreasi 4.61 0.59 

Pertanian 48.65 6.17 

Infrastruktur dan Utiliti 0.38 0.05 

Pengangkutan 30.82 3.91 

Institusi dan Kemudahan 

Masyarakat 
0.44 0.06 

Tanah Kosong  

(Berumput / Semak / Belukar / 

Tanah Terbiar) 

681.53 86.49 

JUMLAH 788 100.00 

GUNA TANAH SEMASA 

KAWASAN KAJIAN 

Nota: Demarkasi sempadan adalah indikatif. Akan dikemaskini setelah 

menerima peta asas sempadan dari pasukan teras 

U 



41 meter 

1,688 meter 

Nota: Demarkasi sempadan adalah indikatif. Akan dikemaskini setelah 

menerima peta asas sempadan dari pasukan teras 

U 

KETINGGIAN TANAH 

KAWASAN KAJIAN 



Nota: Demarkasi sempadan adalah indikatif. Akan dikemaskini setelah 

menerima peta asas sempadan dari pasukan teras 

GAMBARAN TERRAIN 

KAWASAN KAJIAN 

Genting Highlands, Pahang 

Genting Highlands, Hulu Selangor 



KAWASAN  
PENGURUSAN 

KHAS 

Pengurusan KSAS 

Keselamatan 
Risiko Bencana 

Kebolehlaksanaan 
Pembangunan 

PROGRAM KERJA 

CADANGAN  

PERINGKAT 1 

PUBLISITI &  

PEWARTAAN   
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2021 

2021 

2020 
MOBILISASI  

PERINGKAT 2 
ANALISIS,  
PENEMUAN &  

Publisiti Awal 

PERINGKAT 3 

PENYERTAAN AWAM  

PERINGKAT 4 

i. Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan 

Tempatan & Pendengaran Awam 

ii. Kelulusan Jawatankuasa 

Perancang Negeri 

iii. Kelulusan oleh Pihak Berkuasa 

Negeri 

iv. Pewartaan RKK 

Penglibatan Perunding 

LAPORAN PENDEKATAN KAJIAN 

LAPORAN DRAF  

AWAL RKK 

LAPORAN DRAF RANCANGAN 

KAWASAN KHAS 

TERMA RUJUKAN 

PUBLISITI & PENYERTAAN AWAM 

KELULUSAN DRAF RKK & 

PEWARTAAN 

 Melibatkan tiga (3) peringkat penyediaan 

laporan 

 

 Tempoh penglibatan perunding adalah 

selama enam (6) bulan bermula 

pertengahan Januari 2021 sehingga 

hujung bulan Ogos 2021. 



BIL AKTIVITI 

2021 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A   LAPORAN PENDEKATAN KAJIAN 
1   Mesyuarat Pengenalan Perunding (Kick Off)                                                         
2   Desktop Analysis & Kajian Literatur                                                         
3   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding  

  (Internal)                                                         
4   Penyediaan Draf 1 Laporan Pendekatan Kajian                                                         
5   Serahan Draf 1 Laporan Pendekatan Kajian             (2 Februari 2021) 
6   Penyediaan Slaid Pembentangan                                                         
7   Mesyuarat JK Pasukan Teras                                                         
8   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding  

  (Internal)                                                         
9   Pindaan Draf 1 Laporan Pendekatan Kajian                                                         

10   Penyediaan Draf 2 Laporan Pendekatan Kajian                                                         

11 
  Serahan Draf 2 Laporan Pendekatan Kajian / Laporan  

  Kompilasi Data             
  (15 Februari 2021) 

12   Penyediaan Slaid Pembentangan                                                         
13   Mesyuarat JK Penyelerasan Teknikal                                                         
14   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding    

  (Internal)                                                         
15   Pindaan dan Memuktamadkan Laporan Pendekatan Kajian                                                         
16   Serahan Akhir Laporan Pendekatan Akhir                 (22 Februari 2021) 

KAWASAN  
PENGURUSAN 

KHAS 

Pengurusan KSAS 

Keselamatan 
Risiko Bencana 

Kebolehlaksanaan 
Pembangunan 

PERINGKAT 1: LAPORAN PENDEKATAN KAJIAN 

PROGRAM KERJA 



BIL AKTIVITI 

2020 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

B   LAPORAN DRAF AWAL RKK 
1   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
2   Kajian Lapangan                                                         
3   Pengumpulan Data Sektoral                                                         
4   Penerbangan UAV dan Proses Orthophoto                                                         
5   Analisis Sektoral                                                         
6   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
7   Penyediaan Draf Isi Kandungan Draf Awal RKK                                                         
8   Penyediaan Draf 1 Awal RKK                                                         
9   Kajian Lapangan (Jika Perlu)                                                         
10   Merumuskan Penemuan Strategik                                                         
11   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
12   Mengenalpasti Rangka Awal Strategi Pembangunan                                                         
13   Serahan Draf 1 Awal RKK                         (22 Mac 2021) 
14   Penyediaan Slaid Pembentangan                                                         
15   Mesyuarat JK Pasukan Teras                                                         
16   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
17   Pindaan Draf 1 Awal RKK                                                         
18   Penyediaan Draf 2 Awal RKK                                                         
19   Serahan Draf 2 Awal RKK                                (14 April 2021) 
20   Penyediaan Slaid Pembentangan                                                         
21   Mesyuarat JK Penyelerasan Teknikal                                                         
22   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
23   Pindaan dan Memuktamadkan Laporan Draf Awal RKK                                                         
24   Serahan Akhir Laporan Draf RKK                                   (21 April 2021) 

PROGRAM KERJA 

PERINGKAT 2: LAPORAN DRAF AWAL RKK 



BIL AKTIVITI 

2020 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C   LAPORAN DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS 

1   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
2   Penyediaan Draf Isi Kandungan Draf RKK                                                         
3   Memuktamadkan Rangka Strategi dan Dimensi Pembangunan                                                         
4   Penyediaan Draf 1 RKK                                                         
5   Memperincikan Cadangan Tindakan Khusus                                                         
6   Menyediakan Peta Cadangan Draf RKK                                                         
7   Menyediakan Jadual Kelas Kegunaan Tanah                                                         
8   Menyediakan Garispanduan Perancangan Tanah Tinggi                                                         

9 
  Menyediakan Rangka Pengurusan dan Pelaksanaan  

  Sistematik                                                         
10   Serahan Draf 1 RKK & Penyediaan Slaid Pembentangan                                         (18 Mei 2021) 
11   Mesyuarat JK Pasukan Teras                                                         
12   Mesyuarat dan Perbincangan Pasukan Perunding (Internal)                                                         
13   Pindaan Draf 1 RKK                                                         
14   Penyediaan Draf 2 RKK                                                         
15   Serahan Draf 2 RKK & Penyediaan Slaid Pembentangan                                                   (21 Jun 2021) 
16   Mesyuarat JK Penyelerasan Teknikal                                                         
17   Pindaan Draf 2 RKK                                                         
18   Penyediaan Ringkasan Eksekutif Dwi-Bahasa                                                         
19   Penyediaan Pull-Out Dokumen Kajian                                                         
20   Penyediaan Laporan Pangkalan Data                                                         
21   Penyediaan Video Multimedia Bagi Tujuan Publisiti                                                         
22   Mesyuarat JK Pasukan Teras                                                         

23   Serahan Akhir Draf RKK & Dokumen-Dokumen Sokongan 
                                                      

  (14 Julai 

   2021) 
D   PENYEDIAAN BAHAN PUBLISITI 

PROGRAM KERJA 

PERINGKAT 3: LAPORAN DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS 



MULTI CRITERIA ANALYSIS (MCA) 

STRATEGIC PLANNING GAP 

SELANGOR PAHANG 
Dasar Perancangan Pembangunan (Komersial, Perumahan, Kemudahan dan TLK) 

Kawalan Densiti dan Plot Ratio 

Keperluan Perumahan dan Perniagaan Mampu Milik 

Kerperluan Infra & Utiliti (TNB / IWK / SYABAS / PAIP) 

Tumpuan / Jenis Pembangunan 

 

AGENT BASED MODEL 

ALAM SEKITAR RISIKO BENCANA INFRA & UTILITI GEOLOGI 

PBT PENDUDUK PEMEGANG TARUH PEMAJU PELANCONG 

PELAN INDUK KESELURUHAN KAWASAN PENGURUSAN GENTING HIGHLANDS, HULU SELANGOR 
KE ARAH IMPAK POSITIF SEIMBANG KEPADA SETIAP AGENT BERKAITAN 

SPATIAL BASED DATA (GIS LAYER) 

FIVE (5) Stress Factors 

01 02 03 04 05 
TEPU BINA  

PENDEKATAN KAJIAN 



PASUKAN PERUNDING 

TPR. SYED AZELAN SYED YUSOF 
SS Planning & Consult 

(Sektor Perancangan Spatial / Pembangunan Pangkalan Data / Pengurusan dan Pelaksanaan) 

PROF. MADYA TPR. DR. M.  

ZAINORA BINTI ASMAWI 
International Islamic University Malaysia 

(Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan 

Kualiti Persekitaran) 

GS. ABD RASID BIN JAAPAR 
Geomapping Technology Sdn. Bhd. 

(Pengurusan Pembangunan di  

Kawasan Cerun) 

DR. KHAMARRUL 

AZAHARI BIN RAZAK 
Universiti Teknologi Malaysia 

(Risiko Bencana) 

IR. MOHD FUAD BIN 

HASHIM 
Expert Engineers Sdn. Bhd. 

(Infrastruktur & Utiliti) 

TS. ZARINA BINTI 

RAHMAT 
ZR Traffic & Planner 

(Aksesibiliti dan Pengangkutan 

Awam) 

MUHAMAD AMMAR MU’AZ BIN ARIFIN 
SS Planning Group Sdn. Bhd. 

Pembantu 1 / GIS / Penyelarasan Laporan 

NUR HASRINA BINTI MD HUSSAIN 
SS Planning Group Sdn. Bhd. 

Pembantu 2 / Sketching / Trafik / Geobencana 

FATIN HANISAH BINTI 
SAMEON 

FATIN HANISAH BINTI SAMEON 
SS Planning Group Sdn. Bhd. 

Pembantu 3 / Alam Sekitar / Pengurusan dan 

Pelaksanaan 



TPR. SYED AZELAN SYED YUSOF 

SS Planning & Consult 

(Ketua Perunding) 

(Sektor Perancangan Spatial / Pembangunan 

Pangkalan Data / Pengurusan dan Pelaksanaan) 

• Corporate Member of Malaysia 
Institute of Planners (483/03) 

• Professional Member of Board of 
Town Planners Malaysia (A0305) 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Pelan Induk Perancangan Fizikal Pelancongan Negeri Perlis 
• Pelan Tindakan Pembangunan Bersepadu Guna Tanah di Lembangan Sungai Pahang 
• Revised Master Concept Planning Bandar Baru Bukit Beruntung 
• Master Concept Planning Bandar Puncak Putera 
• Master Concept Planning Bandar Lestari Puchong 
• Proposed Bandar Baru Ayer Molek, Jasin Melaka 
• Master Concept Planning Bandar Baru Banting Perdana 
• Master Concept Planning Bandar Saujana Puchong 
• Program Perumahan Kos Rendah Negeri Johor – Masai, Johor Bahru 

Ijazah Sarjana Muda Perancangan 
Bandar dan Wilayah, Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

PASUKAN PERUNDING 



PROF. MADYA TPR. DR. M. ZAINORA                

BINTI ASMAWI 

International Islamic University Malaysia 

(Pengurusan Kawasan Sensitif  Alam Sekitar dan 

Kualiti Persekitaran) 

• Corporate Member of Malaysia 
Institute of Planners (455/02) 

• Professional Member of Board of 
Town Planners Malaysia (A0357) 

• Professional Member of Malaysian 
Association Of Social Impact 
Assessment (0138) 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Pelan Pengurusan Pembangunan Persisir Pantai Padang Mat Sirat - Ayer Hangat, Langkawi, 
Kedah 

• Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 
• Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah, 2035 
• Kajian Carrying Capacity Pulau-Pulau Peranginan Negara, Semenanjung Malaysia 
• Rancangan Tempatan Daerah Bentong 2035 (Penggantian) 
• Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) 
• Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2035 (Penggantian) 
• Kajian Rancangan Kawasan Khas Janda Baik, Bentong 
• Garis Panduan Perancangan Tahap Daya Tahan Bencana Bandar di Malaysia 

PhD in Coastal Planning and 
Management, University of 
Portsmouth, UK 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

ANUGERAH 

• Bronze medal, IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition 
• Gold medal, IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition 
• Silver medal, IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition 
• Bronze medal, IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition 

PASUKAN PERUNDING 



GS. ABD RASID BIN JAAPAR 

Geomapping Technology Sdn. Bhd. 

(Pengurusan Pembangunan di Kawasan Cerun) 

• Institution of Engineers, Malaysia (A20436) 
• Board of Geologist (PG 11) 
• Institute of Geology Malaysia (229) 
• Geological Society of Malaysia 
• International Society for Rock Mechanics 
• International Association of Engineering Geology 
• Society of Underwater Technology (OSIG Group) 

(15967) 
• Malaysian Site Investigators Association (A012) 
• Association of Environmental and Engineering 

Geologists (13654) 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Perkhidmatan Pemetaan Geologi Terain di Kawasan Cameron Highlands, Pahang seluas 712 km² 
bagi Bahagian Perkhidmatan Teknikal, JMG Perak 

• Perkhidmatan Perundingan bagi Kajian Guidelines for Landslide Vulnerability Assessment & 
Development of Risk Index for Critical Infrastructure (CI) in Malaysia 

• Kajian Garis Panduan Pembangunan Stratum dan Kajian Kes PLANMalaysia 
• Potential and Prospecting Study of Marble in Lot 1167 and Plot A at Bukit Gua Air Utara, Gua 

Musang, Kelantan 
• North South Express Way Permanent Stabilization Works for Slope at KM 258.17 Southbound, 

Section N5 and Bukit Lanjan, Section C4 
• Perolehan 2 Unit UAV Phantom 4 Pro dan Perolehan Data Lapangan bagi SUK Pahang 

Masters in Engineering Geology, 
University of Hong Kong 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

ANUGERAH 

• Anugerah Tokoh Alumni Swasta by Geological Club, Programme of Geology 
• Halcrow Prize for Mark of Distinction (overall best student) in MSc (Applied Geosciences) 

Programme 
• Taufik Ali Memorial Scholarship 
• Second Lieutenant in Reserved Forces Regiment  
• Kurnia Satria Jaya  

PASUKAN PERUNDING 



DR. KHAMARRUL AZAHARI BIN RAZAK 

Universiti Teknologi Malaysia 

(Risiko Bencana) 

• European Geosciences Union (EGU)                     
(130907) 

• American Geophysical Union (AGU)                   
(11360830) 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Kajian Garis Panduan Perancangan Pembangunan Untuk Bandar-Bandar Berdaya Tahan 
Bencana 

• Review of the National Slope Master Plan 2009-2023 
• Slope Hazard and Risk Mapping in Sabah 
• Multi Scale LiDAR-derived Landslide Maps: A New Tool for an Old Problem 
• Development of the First National Landslide Catalogue in Malaysia 
• Terrestrial Laser Scanning for Tunnels and Power House Cavern at Power Station Sultan Ismail 

Petra, Jeli Kelantan 
• Scientific Assessment Study of Physical Characteristics and Slope Stability Assessment in 

Gombak Selangor Quartz Ridge 
• Multi-Dimensional Approach to Uplifting Social Wellbeing of Malaysian B40 
• Guidelines for Landslide Vulnerability Assessment and Development of Risk Indeks for Critical 

Infrastructure in Malaysia 
 
 
 
 

PhD in Disaster Risk Management, 
Geohazard Assessment, Utrecht 
University, Netherlands 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

ANUGERAH 

• Merdeka Award Grant  - Merdeka Award Board of Trustees (Petronas, Shell and Exxon 
Mobil) 

• Global Young Academy - Global Young Academy, Halle Germany 
 

PASUKAN PERUNDING 



IR. MOHD FUAD BIN HASHIM 

Expert Engineers Sdn. Bhd. 

(Infrastruktur & Utiliti) 

• Lembaga Jurutera Malaysia  (C114031) 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Cadangan Pembangunan Yang Mengandungi 1 Bangunan Stesen Minyak 1 ½ Tingkat Dengan 
Perkhidmatan dan 3 Unit Stor 1 Tingkat di Atas Lot 38685, Mukim Labu, Daerah Sepang, 
Selangor 

• Rancangan Kawasan Khas Pesisir Pantai Port Dickson 
• Cadangan Membina dan Menyiapkan Perumahan Yang Mengandungi 51 Unit Rumah Teres 2 

Tingkat, 1 Unit Pencawang Elektrik, 1 Unit Loji Rawatan Kumbahan di Atas Lot 4947, 4948, 
4949, dan 4950 Mukim Ampang Pechah, Daerah Hulu Selangor, Selangor  

• Cadangan Menaiktaraf Sekolah Menengah Vokasional Slim River Kepada Kolej Vokasional Slim 
River di Atas Lot 5761, Daerah Muallim, Mukim Slim River, Perak Yang Mengandungi 7 Unit Blok 
Bengkel Baru, 2 Unit Tandas Berpusat, 1 Unit Pencawang Elektrik dan 1 Unit Loji Rawatan 
Kumbahan  

• Cadangan Membina dan Menyiapkan 44 Unit Rumah 2 Tingkat di Atas Sebahagian Lot 9825 (PT 
7019) Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan  

Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

PASUKAN PERUNDING 



TS. ZARINA BINTI RAHMAT 

ZR Traffic & Planner 

(Aksesibiliti dan Pengangkutan Awam) 

• Lembaga Teknologi Malaysia (MBOT)  
(PT20060063) 

• Lembaga Perancang Bandar (LPBM) (B0591) 
• CIDB MALAYSIA (ADM5) 

(2790313SL1800611226) 
• CIDB MALAYSIA (TMO) (1015112018) 
• Pertubuhan Kejuruteraan Malaysia (REAM) 

(0.3607) 
 

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 

PROJEK-PROJEK TERLIBAT 

• Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbancaran Ampang Jaya 2035 (Penggantian) 
• Kajian Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2035 (Penggantian) 
• Kajian Kesesakan Lalu Lintas Cameron Highlands, Pahang 
• Cadangan Pembangunan 160 Unit Rumah Pangsapuri Mampu Milik (RPMM) di Atas Tanah 

Kerajaan Kg. Bukit Tumbuh, Daerah Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman 
• Kajian Jalan Alternatif Berkaitan Di Jalan Wangsa 3/4, Taman Wangsa Permai ke Jalan Ida 1, Dan 

Kajian Trafik di Jalan 16, Taman Perindustrian Ehsan Jaya ke Persiaran Perdana, Mukim Batu, 
Daerah Gombak 

• Traffic Impact Assessment Study for The Proposed Village Development at Jalan P14, Lot PT 
9112 (Existing Oxidation Pond) Precint 14, Wilayah Persekutuan Putrajaya 

• Kajian Isipadu Trafik dan Pengangkutan Awam Bagi Pusat Bandar Shah Alam, Seksyen 14, Shah 
Alam Klang, Selangor 

Ijazah Sarjana Muda Perancangan 
Bandar dan Wilayah, Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) 

PENDIDIKAN TERTINGGI 

ANUGERAH 

• Railway Scheme Public Inspection for the MRT SSP Line – MRT Corporation 

PASUKAN PERUNDING 



INISIATIF NORMA BAHARU 

Covid-19 Contigency Planning 

 Memberi keutamaan kepada perbincangan dan mesyuarat atas talian (video conferencing) 

 

 Setiap Focus Group Discussion (FGD) dicadangkan dipecahkan mengikut sesi untuk mengehadkan 

bilangan dalam satu masa. Ini jika FGD masih perlu dijalankan secara external discussion mengikut 

persetujuan bersama pasukan teras kelak.  

 

 Data sekunder dicadangkan agar menggunapakai aplikasi google drive tanpa melibatkan perjumpaan 

bersama agensi-agensi kerajaan. Membentuk satu google drive untuk urusan perkongsian maklumat 

dan data untuk tujuan kajian. 

 

 Penjarakkan sosial pada setiap masa dan tempat (jika perjumpaan untuk perbincangan adalah satu 

keperluan penting) 

 

 Pematuhan Standard Operating Procedure (SOP) ketika aktiviti-aktiviti kajian dijalankan. 

 

 Pencegahan awal menjadi keutamaan pasukan perunding. Pihak perunding akan sentiasa berhubung 
terus dengan pasukan teras jika terdapat simptom-simptom Covid-19 dalam kalangan ahli pasukan. 
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